

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

06.02.2023

№ 16

г. Малмыж

**Об утверждении плана-графика мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательную деятельность общеобразовательных организаций Малмыжского района в 2023 году**

В соответствии с распоряжением министерства образования Кировской области от 23.01.2023 № 44 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательную деятельность общеобразовательных организаций Кировской области в 2023 году»:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательную деятельность общеобразовательных организаций Малмыжского района в 2023 году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник  
управления образования  
администрации Малмыжского района **М.С. Панфилова**



Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования  
администрации Малмыжского района  
от 06.02.2023 № 16

### ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательную деятельность общеобразовательных организаций Малмыжского района в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	Актуализация списков педагогических работников общеобразовательных организаций Малмыжского района (далее – ОО), не прошедших курсы повышения квалификации по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО)	февраль	управление образования, ОО
2	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)	февраль – октябрь	управление образования, ОО
3	Анализ обеспеченности ОО учебниками и учебно-методическими комплектами в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность	февраль	управление образования, ОО
4	Информирование ОО по актуализации планов работы областных и окружных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	февраль – март	РМК, руководители РМО, педагоги
5	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	февраль – май	управление образования, ОО
6	Проведение семинаров с заместителями директоров по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	февраль – май	РМК, ОО
7	Повышение квалификации специалистов и методистов управления образования	февраль, июнь	управление образования
8	Организация научно-методической поддержки руководителей и педагогических работников ОО по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	февраль – сентябрь	РМК



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
9	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	февраль – декабрь	РМК, ОО
10	Актуализация планов работы районных методических объединений учителей-предметников в части введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	март	РМК, руководители РМО
11	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам введения в образовательную деятельность обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	апрель – май	ОО
12	Проведение мониторинга готовности ОО к реализации обновления ФГОС СОО	май	ОО
13	Переход ОО на реализацию образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в 1 – 10 классах	с 1 сентября	управление образования, ОО
14	Участие в мониторинге реализации ОО обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	декабрь	ОО
15	Заседание координационного совета по введению федеральных государственных образовательных стандартов в ОО Малмыжского района	1 раз в полугодие	управление образования
16	Участие в заседании окружных координационных советов по введению федеральных государственных образовательных стандартов в Кировской области	1 раз в полугодие	управление образования
17	Направление в ОО информации Минпросвещения России, МОКО по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	по мере поступления в МОКО	управление образования
18	Участие в заседаниях областных методических объединений учителей-предметников по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	1 раз в полугодие по плану работы ЕРМС	РМК, ОО
19	Проведение заседаний окружных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	по плану работы ОМО	РМК, ОО
20	Участие ОО в мероприятиях профильных ресурсных центров (далее – ПРЦ) и опорной школы (далее – ОШ)	в соответствии с планами работы ПРЦ и ОШ	ПРЦ, ОШ, ОО
21	Обеспечение функционирования информационной страницы по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на сайтах управления образования, ОО	в течение года	Управление образования, ОО
22	Мероприятия по распространению лучших педагогических практик реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОО	в течение года	ОО
23	Публикация статей в журнале «Образование в Кировской области» по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	в течение года	ОО